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10 Обоснования нового строительства и реконструкции электросетевых 

объектов 110 кВ и выше для базового варианта 

10.1 Обоснование строительства новых ПС 110 кВ в период  

2021-2025 годов 

10.1.1 ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) 

ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) предназначается для обеспечения электроснабжения новых 

жилых комплексов. 

ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) присоединяется ответвлениями КВЛ 110 кВ к ВЛ 110 кВ 

Парголовская-2 и КВЛ 110 кВ Парнас – Ручьи. 

На данный момент стадия готовности ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) составляет 98%. 

В рамках строительства ПС 110кВ Бугры (Новая-4) в настоящий момент выполнены 

следующие работы (Рисунки 10.1.1.1-10.1.1.6 по состоянию на март 2021 года): 

1. Выполнено строительство быстровозводимого модульного здания КРУЭ 110кВ. В зда-

нии смонтировано КРУЭ 110 из 7 ячеек по схеме 110-4Н «Два блока с выключателями и 

неавтоматической перемычкой со стороны линий. Номинальный ток 3150 А; 

2. Установлены два силовых трансформатора ТРДН-80000/110/10/10-УХЛ1. Трансформа-

торы установлены на фундаменты с маслоприемником и отводом масла в отдельный 

маслосборник емкостью 100 м3. Между трансформаторами установлена противопожар-

ная перегородка. С трех сторон от трансформаторов установлены шумопоглащающие 

экраны; 

3. Установлены 4 комплекта токоограничивающих реакторов вертикальной установки 

РТСТ 10-3200-0.28-У1; 

4. Выполнено строительство быстровозводимого модульного здания РУ 10кВ. В здании 

смонтировано КРУ 10кВ из 58 ячеек по схеме 10-2 «Две секционированные выключате-

лями системы шин». Применены ячейки со средним расположением выключателя. Но-

минальный ток сборных шин 3150 А. Ячейки КРУ укомплектованы вакуумными вы-

ключателями (на 3150 А, 2500 А и 1250 А), трансформаторами тока и напряжения с ли-

той изоляцией, ограничителями перенапряжения, микропроцессорными терминалами 

РЗАиА; 

5. Установлены два сухих трансформатора собственных нужд мощностью 250 кВА для пи-

тания потребителей собственных нужд ПС; 

6. Установлены 4 устройства резистивного заземления нейтрали с номинальным током 200 

А и сопротивлением 29 Ом. УРЗН установлены в отдельном здании; 

7. Выполнено строительство отдельно стоящего быстровозводимого модульного здания 

ОПУ площадью 64 м2; 



 

 

 

8. В ОПУ смонтированы системы ЩПТ (состоящий из 2 шкафов), ЩСН (состоящий из 5 

шкафов), установлена герметичная, необслуживаемая, свинцово-кислотная аккумуля-

торная батарея емкостью 101 (А*ч), 2 шкафа связи, 1 шкаф видеонаблюдения, 1 шкаф 

АЧР, 2 шкафа ПА, 1 шкаф АИИСКУЭ, 1 шкаф центральной сигнализации, 1 шкаф 

АСУТП, 5 шкафов РЗА; 

9. Выполнено строительство отдельно стоящего быстровозводимого модульного здания 

оперативно выездной бригады площадью 13 м2; 

10. Выполнено строительство периметрального ограждения с установкой системы охраны 

периметра; 

11. Выполнено строительство контура заземления ПС. Установлены 4 прожекторные мачты 

наружного освещения; 

12. По территории ПС выпалена раскладка лотков для кабелей вторичных соединений; 

13. Выполнен монтаж вышеуказанного оборудования, пуско-наладочные работы находятся 

в завершающей стадии. 

В настоящее время для присоединения к ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) заключено догово-

ров на ТП (с учетом переводимой перспективной нагрузки, ориентированной на ПС 110 кВ 

Лаврики (ПС 218) мощностью 80,98 МВт (89,98 МВА). 

В таблице 10.1.1.1 приведен перечень договоров на ТП к ПС 110 кВ Бугры (Новая-4), а в 

таблице 10.1.1.2 приведен перечень договорных обязательств, ориентированных на ПС 110 кВ 

Лаврики, но переводимые на ПС 110 кВ Бугры (Новая-4). 

Нагрузка трансформаторов ПС 110 кВ Бугры (Новая-4), с учетом нагрузки 80,98 МВт 

указанной в ТУ на ТП и примененяя коэфициент реализации ТП (Приложение Ж.1), на 2025 

год составит 35,62 МВА. 

Однако, в соответствии с утвержденными ТУ на ТП, на ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) 

намечается установить два трансформатора мощностью 80 МВА каждый. Трансформаторы 

мощностью 80 МВА закуплены и установлены АО «ЛОЭСК», фотографии трансформаторов 

приведены на рисунках 10.1.1.1 и 10.1.1.2 по состоянию на март 2021 года. 

Для обеспечения исполнения сетевой компанией обязательств по технологическому 

присоединению потребителей ввод ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) предусматривается в 2021 году. 

Идентификатор инвестиционного проекта G_15-1-00-1-08-03-2-1070. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 10.1.1.1 - Перечень договорных обязательств, ориентированных на ПС 110 кВ 

Бугры (Новая-4) 

№ заявки 
Срок оказа-

ния услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-

в реализа-

ции ТП, кВт  

20-17/17-083 30.09.2022 

земельные участки для комплексного 

освоения в целях жилищного строи-

тельства 

3510,54 1404,216 

18-17/17-1079 30.11.2021 

земельный участок для комплексного 

освоения в целях жилищного строи-

тельства 

3515,48 1406,192 

18-17/17-1079-1 30.11.2021 

земельный участок для комплексного 

освоения в целях жилищного строи-

тельства 

1762,53 705,012 

18-17/17-528 23.11.2022 

земельный участок для размещения до-

школьного, начального, общего и сред-

него (полного) общего образования 

1000 400 

20-17/17-298 23.12.2022 
земельный участок для строительства 

поликлиники на 600 посещений в смену 
484,29 96,858 

18-17/17-654 30.09.2022 

земельный участок для многоэтажной 

застройки (многоэтажный жилой ком-

плекс) 

4194,01 1677,604 

18-17/17-656 30.09.2023 

земельный участок для комплексного 

освоения в целях многоэтажного жи-

лищного строительства (многоэтажный 

жилой дом со встроенными поммеще-

ниями обслуживания, дошкольным об-

разовательным учреждением на 100 

учащихся, амбулаторно-поликлиниче-

ским учреждением на 100 посещений в 

смену 

3749,22 1499,688 

20-17/17-172 01.06.2025 

земельные участки для комплексного 

освоения в целях жилищного строи-

тельства (многоквартирные многоэтаж-

ные жилые дома со встроеннопристро-

енными помещениями, общеобразова-

тельная школа на 825 мест, ДДУ на 255 

мест) 

3714,5 1485,8 

20-17/17-172-1 01.06.2025 

земельные участки для комплексного 

освоения в целях жилищного строи-

тельства (многоквартирные многоэтаж-

ные жилые дома со встроеннопристро-

енными помещениями, общеобразова-

тельная школа на 825 мест, ДДУ на 255 

мест) 

2847,4 1138,96 

18-17/17-655 30.09.2025 

земельный участок для многоэтажной 

застройки (многоэтажный жилой ком-

плекс) 

3115,26 1246,104 

20-17/03-119 № 

36/1 

Срок ввода 1 

этапа 

31.12.2022  

земельные участки для строительства, 

реконструкции и эксплуатации много-

этажных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями, встро-

енно-пристроенными гаражами, объек-

тами дошкольного образования, школой 

4560 1824 

20-17/03-119-1 

№ 36/2 

Срок ввода 1 

этапа 

31.12.2022  

земельные участки для строительства, 

реконструкции и эксплуатации много-

этажных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями, встро-

енно-пристроенными гаражами, объек-

тами дошкольного образования, школой 

4090 1636 



 

 

 

№ заявки 
Срок оказа-

ния услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-

в реализа-

ции ТП, кВт  

Наименование Количество договоров, шт 
Заявленная 

мощность, кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-

в реализа-

ции ТП, кВт 

Договоры до 150 

кВт включи-

тельно, 

0 шт. 0,000 0 

Из них до 15 кВт 

включительно, 
0 шт. 0 0 

Итого 12 шт. 36543,230 14520,434 

 

Таблица 10.1.1.2 - Перечень договорных обязательств, ориентированных на ПС 110 кВ 

Лаврики, но переводимые на ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) 

№ заявки 

Срок ока-

зания 

услуг 

Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-

в реализа-

ции ТП, кВт  

20-17/17-176 21.08.2022 
земельный участок для комплексного осво-

ения в целях жилищного строи-тельства 
2317,74 927,096 

16-17/3-709 06.04.2022 
земельные участки для строительства мно-

гоквартирных жилых домов (1,2,3 этап) 
2483,85 993,54 

16-17/3-710 06.04.2022 
земельные участки для строительства мно-

гоквартирных жилых домов (1,2,3 этап) 
3019,98 1207,992 

16-17/3-711 06.04.2022 
земельные участки для строительства мно-

гоквартирных жилых домов (1,2,3 этап) 
2267,58 907,032 

20-17/17-181 31.12.2021 
земельный участок для комплексного осво-

ения в целях жилищного строи-тельства 
3726,98 1490,792 

17-17/17-386 

№47 
31.12.2021 

земельный участок для многоэтажного жи-

лищного строительства 
550 110 

17-17/17-386 № 

47/1 
31.12.2021 

земельный участок для многоэтажного жи-

лищного строительства 
2918 1167,2 

17-17/17-386 № 

47/2 
31.12.2021 

земельный участок для многоэтажного жи-

лищного строительства 
2115 846 

17-17/17-386 № 

47/3 
31.12.2021 

земельный участок для многоэтажного жи-

лищного строительства 
3588,21 1435,284 

17-17/17-386 № 

47/4 
31.12.2021 

земельный участок для многоэтажного жи-

лищного строительства 
2374,5 949,8 

16-17/17-483 26.06.2021 
земельный участок в целях многоэтаж-ного 

жилищного строительства 
2080,1 832,04 

16-17/17-483-1 26.06.2021 
земельный участок в целях многоэтаж-ного 

жилищного строительства 
100 20 

19-17/17-025 01.12.2024 
земельный участок для комплексного осво-

ения в целях жилищного строи-тельства 
4199 1679,6 

19-17/17-213 19.01.2024 

земельный участок для комплексного осво-

ения в целях жилищного строительства 

(многоквартирный жилой дом со встроен-

ными помещениями обслуживания, встро-

еннопристроенным гаражом, встроенно-

пристроенным дошкольным общеобразова-

тельным учре-ждением, детским театром) 

3603,36 1441,344 



 

 

 

№ заявки 

Срок ока-

зания 

услуг 

Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-

в реализа-

ции ТП, кВт  

19-17/17-213-1 19.01.2024 

земельный участок для комплексного осво-

ения в целях жилищного строительства 

(многоквартирный жилой дом со встроен-

ными помещениями обслуживания, встро-

еннопристроенным гаражом, встроенно-

пристроенным дошкольным общеобразова-

тельным учре-ждением, детским театром) 

1634,09 653,636 

17-17/17-673 31.12.2021 
земельный участок для комплексного осво-

ения в целях жилищного строи-тельства 
4897 1958,8 

18-17/17-544 31.12.2021 

освещение улично-дорожной сети; фон-

тан, в составе линейного объекта строи-

тельства улично-дорожной сети; адми-

нистративное здание 

500 100 

17-17/17-951 30.09.2021 

земельный участок для размещения много-

этажного многоквартирного жи-лого дома 

(жилых домов) со встроен-ными и (или) 

встроенно-пристроен-ными помещениями 

коммерческого и социального назначения 

на первом этаже 

2061,59 824,636 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-

в реализа-

ции ТП, кВт 

Договоры до 150 

кВт включи-

тельно, 

0 шт. 0,000 0 

Из них до 15 кВт 

включительно, 
0 шт. 0 0 

Итого 18 шт. 44436,980 17544,792 

 
Рисунок 10.1.1.1 



 

 

 

 

 
Рисунок 10.1.1.2 

 
Рисунок 10.1.1.3 



 

 

 

 

 
Рисунок 10.1.1.4 

 
Рисунок 10.1.1.5 



 

 

 

 
Рисунок 10.1.1.6 

  



 

 

 

10.1.2 ПС 110 кВ 335А 

Строительство ПС 335А предусмотрено Схемой территориального планирования Ле-

нинградской области, утвержденной постановлением Правительства ЛО от 22.12.2017 № 592, 

СИПР ЛО 2020-2024 гг., утвержденной Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 

30.04.2020 №366-рг и предназначена для обеспечения электроснабжения индустриального пар-

ка «Кола» и других жилых и промышленных объектов.  

На близлежащем источнике питания ПС 110 кВ 335 отсутствует необходимый резерв 

мощности. 

Нагрузка на ПС 110 кВ 335 по фактическим замерам составляет 33,7 МВт. Кроме того, 

для АО «ЛОЭСК» зафиксировано сетевое ограничение на ПС 110 кВ 335 в объеме 58 МВт, ко-

торое полностью перекрывается договорными обязательствами АО «ЛОЭСК» с конечными за-

явителями. Также для развития транспортной инфраструктуры в данном районе потребуется 

подключение от ПС 335 дополнительной мощности в объеме 14 МВт. 

Присоединение ПС 110 кВ 335А предусмотренно ответвлениями ВЛ 110 кВ к КВЛ 110 

кВ Северная-1 и КВЛ 110 кВ Янинская-5 + К156. 

Для присоединения к ПС 110 кВ 335А заключено договоров на ТП мощностью 56,499 

МВт (62,78 МВА). 

В таблице 10.1.2.2 приведен перечень договоров на ТП к ПС 110 кВ 335А. 

В соответствии с утвержденными ТУ на ТП на ПС 110 кВ 335А предусматривается 

установить два трансформатора 110/10 кВ мощностью 63 МВА каждый. 

С учетом применения коэффициентов реализации ТП (Приложение Ж.1) перспективная 

нагрузка по заключенным договорам 42,3 МВА (таблица 10.1.2.2). 

Таким образом, для обеспечения исполнения заключенных договоров ТП, на ПС 110 кВ 

335А требуется установить два трансформатора мощностью по 63 МВА. 

Для обеспечения исполнения сетевой компанией обязательств по технологическому 

присоединению потребителей ввод ПС 110 кВ 335А предусматривается в 2023 году. Иденти-

фикатор инвестиционного проекта G_НС_110_335А. 

Таблица 10.1.2.2 - Перечень договорных обязательств, ориентированных на  

ПС 110 кВ 335А 

№ заявки 
Срок оказа-

ния услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная мощ-

ность с учетом 

коэф-в реализации 

ТП, кВт  

19-17/30-648 31.12.2023 земельный участок для использования в 

промышленных целях 
17000,0 11900 

19-17/30-649 31.12.2023 земельный участок для использования в 

промышленных целях 
8500,0 5950 

19-17/30-629 
Ввод 2 этапа 

31.12.2024 

земельный участок для строительства объ-

екта регионального назначения индустри-

альный парк "Кола" 

26000,0 18200 

14-04/7-284 31.12.2023 жилые комплексы со встроенными помеще-

ниями, пристроенными ДОУ, котельной 4999,0 1999,6 



 

 

 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная мощ-

ность с учетом ко-

эф-в реализации 

ТП, кВт 

Договоры до 150 

кВт включитель-

но, 

0 шт. 

0,00 0,00 

Из них до 15 кВт 

включительно, 

0 шт. 
0,00 0,00 

Итого 4 шт. 56499,0 38049,6 

В соответствии с утвержденными ТУ на ПС 110 кВ 335А предусматривается установка 

двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 63 МВА каждый. 

10.1.3 ПС 110 кВ Императорская 

ПС 110 кВ Императорская предназначается для обеспечения электроснабжения объектов 

промышленного и социального назначения на территории Гатчинского района Ленинградской 

области, в том числе Северо-Западного нанотехнологического центра. 

ПС 110 кВ Императорская присоединяется в рассечку ВЛ 110 кВ Балтийская-2. 

ТУ на ТП на основании заявки № 19-06/01-711 от 23.08.2019 согласованы в установлен-

ном порядке с Системным оператором. Заявленная нагрузка 12,35 МВт (таблица 10.1.3.1). Пла-

нируется установка трансформаторов 2х16 МВА.  

Для обеспечения исполнения сетевой компанией обязательств по технологическому 

присоединению потребителей ввод ПС 110 кВ Императорская предусматривается в 2023 году. 

Идентификатор инвестиционного проекта G_14-1-06-1-01-00-2-063.  

Таблица 10.1.3.1 – Перечень договорных обязательств, ориентированных на ПС 110 кВ 

Императорская 

№ заявки Срок оказания услуг Подключаемый объект 
Заявленная 

мощность, кВт 

19-06/01-711 01.07.2023 г 
земельный участок для размещения Северо-

Западного нанотехнологического центра 
12350 

 

 

10.1.4 ПС 110 кВ Новосаратовка-2 

В соответствии с документами территориального и отраслевого планирования, приня-

тыми на основании положений действующего законодательства, ПС 110 кВ Новосаратовка-2 

предназначается для обеспечения жилой застройки и социально-значимых объектов в Сверд-

ловском городском поселении. Резерв мощности на существующих центрах питания не покры-

вает спрос на технологическое присоединение (около 130 МВт).  Согласно текущему заявлен-

ному спросу по технологическому присоединению от заявителей, запрошенная мощность 48 

МВт. Строительство ПС 110 кВ Новосаратовка-2 позволит также обеспечить повышение 

надежности электроснабжения существующих потребителей промышленной зоны д. Новосара-

товка, с переводом питания существующих РТП на новый ЦП. 

ТУ на ТП на основании заявки от 27.11.2020 №20-17/30-285 согласованы в установлен-

ном порядке с Системным оператором. 



 

 

 

На ПС 110 кВ Новосаратовка-2 предусматривается установить трансформаторы 110/10 

кВ мощностью 40 МВА каждый. ПС 110 кВ Новосаратовка-2 предполагается присоединить по 

двум КЛ 110 кВ к ПС 110 кВ Олтон-Плюс (ПС 137). 

Также следует отметить, что строительство ПС 110 кВ Новосаратовка-2 предусмотрено  

п. 1.3 утверждённого Генерального плана (утверждён решением Совета депутатов №20 от 

21.07.2014 г.). Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.12.2018 г. № 486 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также 

схемой территориального планирования Ленинградской области (Постановление Правитель-

ства Ленинградской области от 21.12.2015 года №490). 

Ввод ПС 110 кВ Новосаратовка-2 предполагается осуществить в 2024 году. Идентифи-

катор инвестиционного проекта I_18-1-17-1-01-04-2-1051. 

Таблица 10.1.4.1 - Перечень договорных обязательств, ориентированных на ПС 110 кВ 

Новосаратовка-2 

№ заявки 
Срок оказа-

ния услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

20-17/30-

285 

Ввод 1 этапа 

2024 год  

многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными и 

встроенно-пристроенными помещениями коммерческого и соци-

ального назначения на первом этаже, объекты социального назна-

чения, объекты гаражного назначения и торговые комплексы 

30 500,00  

 

10.1.5 ПС 110 кВ Лесное 

ПС 110 кВ Лесное предназначается для обеспечения электроснабжения промышленной 

зоны «Лесное», которая предполагается к размещению в Куйвозовском сельском поселении 

Всеволожского района, а также повышения надежности электроснабжения существующих объ-

ектов смежных поселений. 

Нагрузка промышленной зоны составит 49 МВт (3 категория надежности электроснаб-

жения). Согласно ТУ на ТП на основании заявки от 17.11.2020 № 20-17/13-276, согласованны-

ми в установленном порядке с Системным оператором, на ПС 110 кВ Лесное предусматривает-

ся установить трансформатор мощностью 63 МВА. ПС 110 кВ Лесное предполагается присо-

единить по одной ЛЭП 110 кВ к ПС 330 кВ Зеленогорск протяженностью порядка 30 км. 

Согласно вышеуказанным ТУ на ТП в связи со строительством ПС 110 кВ Лесное 

предусматривается выполнить ввод следующих устройств ПА: 

1) на ПС 110 кВ Сертолово АОПО ВЛ 110 кВ Ручьи – Сертолово (ВЛ 110 кВ Парголов-

ская-4) и на ПС 110 кВ Лупполово АОПО ВЛ 110 кВ Ручьи – Лупполово (ВЛ 110 кВ Парголов-

ская-1) с подведением под действие указанных АОПО нагрузки ПС 110 кВ Лесное; 

2) УПАСК на ПС 110 кВ Лесное для передачи команд от устройств АОПО по п. 1).  

Количество и параметры устройств уточнить проектом.  



 

 

 

Ввод ПС 110 кВ Лесное предполагается осуществить в 2023 году. Идентификатор инве-

стиционного проекта L_22-1-17-1-01-07-0-0304 

Таблица 10.1.5.1 – Перечень договорных обязательств, ориентированных на  

ПС 110 кВ Лесное 

№ заявки 
Срок оказания 

услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, кВт 

20-17/13-276 2 кв. 2023 г. 

земельный участок для строительства промышлен-

ного комплекса по производству металлоконструк-

ций 

49 000,00 

Строительство нового опорного источника позволит повысить надёжность электроснаб-

жения потребителей развивающегося массива «Орехово-Северное», который в настоящее вре-

мя питается с одной стороны от ПС 110 кВ №559 Новожилово, а с другой от 

ПС 35 кВ Орехово-тяговая. Тяговая подстанция на данный момент загружена на 100%, что 

осложняет подачу напряжения существующим потребителям после проведения плановых ре-

монтов и в случае аварийных отключений на самой ПС, а также не имеет резерва для увеличе-

ния мощностей существующих и присоединения перспективных потребителей. Вариант пере-

ключения части потребителей массива «Орехово-Северное» на новую ПС 110 кВ «Лесное», 

позволит не только исключить дефицит мощности для абонентов, но и повысить надежность 

электроснабжения абонентов указанных подстанций, включая социально значимые объекты 

комплекса «Игора Драйв». Мощность электроустановок потребителей, перевод питания кото-

рых планируется на ПС 110 кВ Лесное составляет 2,8 МВт. Аналогичные мероприятия по пере-

воду нагрузок по сети 10 кВ на новую ПС 110 кВ Лесное позволят выполнить разгрузку суще-

ствующей ПС 35 кВ №603 Лемболово. 

  

10.1.6 ПС 110 кВ Приморский УПК 

ПС 110 кВ Приморский УПК предназначается для обеспечения электроснабжения 

Приморского универсально-перегрузочного комплекса, который предполагается к размещению 

в Приморском городском поселении Выборгского района. Предусмотрено СИПР ЛО   2020-

2024 гг., утвержденной Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2020 

№366-рг.  

Ожидаемая нагрузка комплекса на полное развитие составит 140 МВт. 

Согласно схеме внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств объекта 

«Приморский универсально-перегрузочный комплекс» (далее – СВЭ), на ПС 110 кВ Примор-

ский УПК предусматривается установить два трансформатора 110/10/10 кВ мощностью 125 

МВА каждый и присоединить мощность заявителя в 3 этапа.  



 

 

 

На первом этапе ПС 110 кВ Приморский УПК предполагается присоединить двумя от-

пайками ВЛ 110 кВ Советская-3 и ВЛ 110 кВ Советская-4 протяженностью порядка 0,24 км. 

Присоединяемая нагрузка I этапа 30 МВт. Срок реализации 2023 год. 

На втором этапе на ПС 400 кВ Выборгская предусматривается выполнить установку  

третьего автотрансформатора 330/110 кВ мощностью 125 МВА, а также реконструкцию РУ 110 

кВ и РУ 330 кВ ПС 400 кВ Выборгская для подключения третьего АТ 330/110 кВ. Присоединя-

емая нагрузка II этапа 75 МВт (увеличение нагрузки на 45 МВт, с учетом максимальной мощ-

ности I этапа). Срок реализации 2023 год. 

На третьем этапе на ПС 400 кВ Выборгская выполнить установку двух новых ячеек с 

выключателями 110 кВ, строительство и присоединение двух ЛЭП 110 кВ от новых ячеек 110 

кВ ПС 400 кВ Выборгская до ПС 110 кВ Приморский УПК ориентировочной протяженно-

стью 47,5 км, установка БСК на шинах 110 кВ ПС 110 кВ Приморский УПК суммарной мощ-

ностью 40 Мвар, демонтаж ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ Приморский УПК к ВЛ 110 кВ Совет-

ская-3 и ВЛ 110 кВ Советская-4. Присоединяемая нагрузка III этапа 140 МВт (увеличение 

нагрузки на 65 МВт, с учетом максимальной мощности II этапа). Срок реализации 2024 год. 

Идентификатор инвестиционного проекта L_22-1-05-1-01-07-0-0303. 

Также стоит отметить, что согласно СВЭ, в связи со строительством ПС 110 кВ Примор-

ский УПК предусматривается выполнить мерпориятия по вводу следющих устройств ПА: 

На первом этапе: 

- АОПО ВЛ 110 кВ Выборгская – ПГВ-2 Светогорский ЦБК (ВЛ 110 кВ Выборгская-3) 

на ПС 400 кВ Выборгская с действием на отключение нагрузки ПС 110 кВ Приморский УПК; 

- АОПО ВЛ 110 кВ Выборгская – Выборг-Южная II цепь (ВЛ 110 кВ Выборгская-5) + 

ВЛ 110 кВ Выборгская – Выборг-Южная I цепь (ВЛ 110 кВ выборгская-6) на ПС 400 кВ Вы-

боргская с действием на отключение нагрузки ПС 110 кВ Приморский УПК с косвенным кон-

тролем токовой загрузки ВЛ 110 кВ Выборг-районная – Выборг-Южная (ВЛ 110 кВ Выборг-

ская-4); 

- Два УПАСК (ПРД) на ПС 400 кВ Выборгская и два УПАСК (ПРМ) на ПС 110 кВ При-

морский УПК для передачи команд от устройств АОПО; 

- АВР на ПС 400 кВ Выборгская, действующее по факту пропадания напряжения на ши-

нах 110 кВ ПС 400 кВ Выборгская на включение выключателя 110 кВ ВЛ 110 кВ Выборгская – 

Выборг-Южная I цепь (ВЛ 110 кВ Выборгская-6) со стороны ПС 400 кВ Выборгская. 

На втором этапе ввода: 

- АОПО АТ 330/110 кВ ПС 400 кВ Выборгская с действием на отключение нагрузки на 

ПС 110 кВ Приморский УПК. 



 

 

 

На третьем этапе мероприятия по вводу устройств ПА (в дополнение к установленным 

на 1 и 2 этапах) – отсутствуют. 

ТУ на ТП энергопринимающих устройств ООО «Приморский УПК» на основании заяв-

ки от 28.07.2020 № 20-05/03-165 согласованы в установленном порядке с Системным операто-

ром. 

Таблица 10.1.6.1 - Перечень договорных обязательств, ориентированных на ПС 110 кВ 

Приморский УПК 

№ заявки 
Срок оказания 

услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, кВт 

20-05/03-165 
Ввод 1 этапа 

2023 год 

земельный участок для промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли ино-

го специального назначения 

140000,00 

Строительство ПС 110 кВ Приморский УПК предусмотрено СИПР ЛО 2020-2024 гг., 

утвержденной Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2020 №366-рг.  

ПС 110 кВ Приморский УПК предназначается для обеспечения электроснабжения про-

мышленных объектов в г. Приморск. От новой ПС 110 кВ также будут подключены нагрузки 

вновь строящихся станций РЖД.  

 

10.1.7 ПС 110 кВ Ковалевская 

Строительство ПС 110 кВ Ковалевская было включено в СиПР 2020-2024 гг., для элек-

троснабжения территорий комплексной жилищной застройки, создания резерва мощности в 

зоне интенсивного градостроительного преобразования, предусматривающего масштабное жи-

лищное строительство (более 500 га).  

На текущий момент согласно ППТ и ПМТ, разрабатываемому в соответствии с Распо-

ряжением комитета градостроительной политики Ленинградской области от 12.02.2021 

№ 45 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, вклю-

чающей южную часть г. Мурино муниципального образования Муринское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на территории в 300 га 

планируется жилищная и общественно-деловая застройка с включением объектов социального 

назначения. Заключен договор ТП и согласованы технические условия на присоединения к 

электрическим сетям объектов застройки на площади около 180 га, где предполагается жилищ-

ное строительство. 

Присоединение ПС 110 кВ Ковалевская планируется по двум КЛ 110 кВ к РУ 110 кВ 

ПС 110 кВ Слобода (ПС 312) с расширением последнего. 

Предусматривается установить два трансформатора 110/10 кВ мощностью 63 МВА каж-

дый. 



 

 

 

Для обеспечения исполнения сетевой компанией обязательств по технологическому 

присоединению потребителей ввод ПС 110 кВ Ковалевская предусматривается в 2023 году. 

Идентификатор инвестиционного проекта J_19-1-17-1-01-03-2-0473. 

Таблица 10.1.7.1 – Перечень договорных обязательств, ориентированных на  

ПС 110 кВ Ковалевская. 

№ заявки 
Срок оказания 

услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная мощ-

ность, кВт 

20-17/17-305 
Ввод 1 этапа 

2023 год 

Земельные участки для строительства комплекса жи-

лых домов со встроенными помещениями и объек 
44 000,00 

Строительство ПС 110 кВ Ковалевская обосновано наличием договорных обязательств, 

согласованных с АО «СО ЕЭС», а также отсутствием необходимого резерва мощности на близ-

лежащем источнике питания, расположенном на территории Ленинградской области -  

ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525). 

10.1.8 ПС 110 кВ Аммиачная 

ПС 110 кВ Аммиачная предназначается для электроснабжения производства аммиака и 

карбамида ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» с максимальной мощностью потребления 55 МВт. 

ТУ на ТП на основании заявки ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» от 29.01.2020 №20-44 с 

корректировками от 27.02.2020 №20-106, от 31.03.2020 №20-173 и от 19.06.2020 № 20-346 со-

гласованы в установленном порядке с Системным оператором. ПС строит конечный заявитель. 

На ПС 110 кВ Аммиачная предусматривается установить два трансформатора мощно-

стью 63 МВА каждый. ПС 110 кВ Аммиачная присоединяется по двум КВЛ 110 кВ к резерв-

ным ячейкам 110 кВ ПС 330 кВ Кингисеппская. 

Также стоит отметить, что согласно ТУ на ТП в связи со строительством ПС 110 кВ Ам-

миачная предусматривается выполнить ввод следющих устройств ПА: 

- выполнить ввод АОПО на ВЛ 110 кВ Фроновская-7 и АОПО на КВЛ 110 кВ Ленин-

градская – Ульяновка-тяговая; 

- выполнить установку двух комплектов АЛАР на транзите 110 кВ ПС 750 кВ Ленин-

градская – ПС 110 кВ Гатчина-тяговая – ПС 330 кВ Кингисеппская; 

- выполнить установку устройств АОПО на ВЛ 110 кВ Нарвская ГЭС – Усть-Луга с от-

пайкой на ПС 110 кВ Куземкино; 

- выполнить установку двух устройств АЛАР на транзите 110 кВ Нарвская ГЭС (ГЭС-

13) – ПС 110 кВ Усть-Луга – ПС 330 кВ Кингисеппская. 

Год ввода ПС 110 кВ Аммиачная – 2022. 

10.1.9 ПС 110 кВ ГПП-3 БХК 

ПС 110 кВ ГПП-3 БХК предназначается для обеспечения электроснабжения Газохими-

ческого комплекса ООО «Балтийский Химический Комплекс». 



 

 

 

Ожидаемая нагрузка комплекса составит 40 МВт (заявка от 03.08.2020 №20-519063). ТУ 

на ТП на основании заявки от 03.08.2020 №20-519063 согласованы в установленном порядке с 

Системным оператором. ПС строит конечный заявитель. 

На ПС 110 кВ ГПП-3 БХК предусматривается установить два трансформатора мощно-

стью 40 МВА каждый. ПС 110 кВ ГПП-3 БХК предполагается присоединить ВЛ 110 кВ от РП 

110 кВ, которое присоединится отпайками от КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Порт II цепь и от 

КВЛ 110 кВ Нарвская ГЭС – Усть-Луга с отпайкой на ПС Куземкино (наличие утвержденных 

ТУ конечных заявителей к данной РП 110 кВ). 

Также стоит отметить, что согласно ТУ на ТП в связи со строительством ПС 110 кВ  

ГПП-3 БХК предусматривается выполнить ввод следющих устройств ПА: 

- АОПО ВЛ 110 кВ Нарвская ГЭС – Усть-Луга с отпайкой на ПС 110 кВ Куземкино (с 

действием на разгрузку Нарвской ГЭС); 

- АЛАР ВЛ 110 кВ Порт – Усть-Луга; 

- АВР на СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Вистино. 

Для обеспечения исполнения обязательств по технологическому присоединению потре-

бителей ввод ПС 110 кВ ГПП-3 БХК предусматривается в 2022 году. 

 

  



 

 

 

10.2 Обоснование реконструкции ПС 110 кВ с увеличением трансформа-

торной мощности в период 2021-2025 годов 

10.2.1 ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 344) 

В настоящее время на ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 344) установлен один трансформатор 

110/35/10 кВ мощностью 10 МВА (год ввода - 1980). 

ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 344) присоединяется к сети 110 кВ ответвлением ВЛ 110 кВ 

Ленинградская АЭС – Ломоносовская с отпайками. 

В таблице 10.2.1.1 приведены нагрузки трансформаторов ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 

344) за 2016 – 2020 годы в дни и часы зимних контрольных замеров. 

Таблица 10.2.1.1 - Нагрузки трансформаторов ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 344) за 2016 – 

2020 годы в дни и часы зимних контрольных замеров 

Тр-р 
Ном. мощ-

ность, МВА 

Контрольные замеры зимнего режимного дня, МВА 

ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 344) 

2016  

(25.12, 10-00) 

2017 

 (24.12, 18-00) 

2018 

 (23.12, 18-00) 

2019 

 (22.12, 18-00) 

2020 

 (16.12, 18-00) 

S загрузка, % S загрузка, % S загрузка, % S загрузка, % S загрузка, % 

Т-1 10 5,24 52,42 9,48 94,78 8,32 83,19 10,88 108,75 7,43 0,743 

 

Наибольшая загрузка трансформатора ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 344) за 2016-2020 годы 

сотавила 10,9 МВА, или 1,09 от номинальной мощности, что не превышает допустимую дли-

тельную перегрузку трансформаторов без ограничения длительности 1,115 для трансформато-

ров без повышенного износа изоляции в соответствии с Приказом Минэнерго № 81 от 

08.02.2019.  

На 01.01.2021 мощности установленного трансформатора достаточно для электроснаб-

жения потребителей. 

В настоящее время для технологического присоединения к ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 

344) заключено договоров объемом мощности 9,68 МВт (10,76 МВА) (таблица 10.2.2.2).  

С учетом применения коэффициентов реализации ТП (Приложение Ж.1) перспективная 

нагрузка по заключенным договорам ТП – 2,35 МВт (2,61 МВА).  

Нагрузка трансформатора ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 344) на 2025 год составит 13,49 

МВА. 

Нагрузка составит 1,35 от номинальной мощности, что превышает допустимую дли-

тельную перегрузку трансформаторов без ограничения длительности 1,115 для трансформато-

ров без повышенного износа изоляции в соответствии с Приказом Минэнерго №81 от 

08.02.2019.  

Согласно служебной записке ПАО «Россети Ленэнерго» (Приложение 10.2.1.1), отсут-

ствует возможность перевода нагрузки в аварийных режимах на другие центры питания. 



 

 

 

Поэтому на ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 344) может быть установлен трансформатор 

мощностью 16 МВА. В связи с реконструкцией ПС с заменой оборудования также замене под-

лежит отделитель на выключатель 110 кВ. 

Для обеспечения исполнения заключенных договоров на ТП окончание реконструкции 

предусматривается в 2022 году. Идентификатор инвестиционного проекта F_10151609916. 

Освоение основных средств – 0,19%. 

 

Таблица 10.2.1.2 - Перечень договорных обязательств, ориентированных на ПС 110 кВ 

Гостилицы (ПС 344) 

№ заявки 
Срок оказа-

ния услуг 
Подключаемый объект 

Дейсвтую-

щая мощ-

ность, кВт 

Заявленная 

мощность с уче-

том коэф-в реа-

лизации ТП, кВт  

ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 344) 

10-14169 31.12.2019 земельный участок 591,38 118,276 

12-7319 31.07.2018 ДНП 445 89 

15-35808 27.01.2017 
индивидуальный жилой 

дом 
190 38 

18-20049 23.05.2019 
индивидуальный жилой 

дом 
148 29,6 

18-21483 06.06.2019 нежилое здание 148 29,6 

18-23130 31.07.2019 
индивидуальный жилой 

дом 
148 29,6 

18-26322 18.06.2019 ДНП 148 29,6 

18-27611 23.10.2020 фермерское хозяйство 150 30 

18-29441 20.11.2018 
индивидуальный жилой 

дом 
150 30 

18-4599 09.02.2019 
индивидуальный жилой 

дом 
30 6 

18-9763 21.03.2019 административное здание 150 30 

19-11136 18.04.2020 
индивидуальный жилой 

дом 
20 4 

19-25014 05.01.2020 
индивидуальный жилой 

дом 
150 30 

19-27646 20.08.2020 
индивидуальный жилой 

дом 
150 30 

19-27649 20.08.2020 
индивидуальный жилой 

дом 
150 30 

19-29698 01.07.2021 
индивидуальный жилой 

дом 
250 50 

19-34061 13.09.2021 СНТ 1326,68 530,672 

19-53808 14.12.2020 административное здание 150 30 

20-1289 07.02.2021 фермерское хозяйство 150 30 

20-2575 07.03.2021 фермерское хозяйство 100 20 

20-3720 24.03.2021 СНТ 337 67,4 

20-515626 28.08.2021 производственное здание 203,04 40,608 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с уче-

том коэф-в реа-

лизации ТП, кВт 

Договоры до 150 кВт включи-

тельно, 
69 шт. 2660,00 532,00 

Из них до 15 кВт включи-

тельно, 
54 шт. 718,00 143,6 

Итого 76 шт. 6003,1 1465,96 



 

 

 

№ заявки 
Срок оказа-

ния услуг 
Подключаемый объект 

Дейсвтую-

щая мощ-

ность, кВт 

Заявленная 

мощность с уче-

том коэф-в реа-

лизации ТП, кВт  

шины 35 кВ ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 344) 

ПС 35 кВ Дятлицы (ПС Дт) 

17-34229 16.11.2018 ДНП 750 300 

17-667 30.12.2020 Площадка 230 46 

18-9960 19.08.2019 производственное здание 150 30 

19-19130 31.07.2021 ДНП 630 126 

19-54570 23.12.2020 ДНП 270 54 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с уче-

том коэф-в реа-

лизации ТП, кВт 

Договоры до 150 кВт включи-

тельно, 
22 шт. 444,66 88,93 

Из них до 15 кВт включи-

тельно, 
21 шт. 294,66 58,93 

Итого 26 шт. 2324,66 614,93 

ПС 35 кВ Пламя (ПС Пм) 

09-21167 30.03.2011 земельный участок 34 6,8 

17-30684 04.09.2018 
производственное поме-

щение 
100 20 

18-413 03.03.2019 СНТ 230 46 

19-25021 31.12.2020 
индивидуальный жилой 

дом 
150 30 

19-32813 04.10.2020 очистные сооружения 135 27 

20-14553 07.01.21 магазин 150 30 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с уче-

том коэф-в реа-

лизации ТП, кВт 

Договоры до 150 кВт включи-

тельно, 
43 шт. 1110,61 222,12 

Из них до 15 кВт включи-

тельно, 
38 шт. 541,61 108,32 

Итого 44 шт. 1340,61 268,12 

 

  



 

 

 

Приложение 10.2.1.1 

 
  



 

 

 

10.2.2 ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) 

На ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) установлены два трансформатора 110/10 кВ мощностью 

25 МВА каждый (год ввода – 2018). 

В настоящее время ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) присоединяется ответвлениями к ВЛ 

110 кВ Советская-1 и ВЛ 110 кВ Совесткая-2. 

В таблице 10.2.2.1 приведены нагрузки трансформаторов ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) за 

2016 – 2020 годы в дни и часы зимних контрольных замеров. 

Таблица 10.2.2.1 - Нагрузки трансформаторов ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) за 2016 – 

2020 годы в дни и часы зимних контрольных замеров 

Тр-р 

Ном. 

мощность, 

МВА 

Контрольные замеры зимнего режимного дня, МВА 

ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) 

2016 2017 2018 2019 2020 

S загрузка, % S загрузка, % S загрузка, % S загрузка, % S загрузка, % 

Т-1 25         4,33 17,30 3,33 13,33 3,38 13,50 

Т-2 25         1,98 7,93 3,02 12,09 3,93 15,74 

В режиме N-1 25         6,31 25,23 6,35 25,42 7,31 29,2 

 

Наибольшая загрузка трансформаторов ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) составила 7,31 

МВА.  

На 01.01.2021 мощности установленных трансформаторов достаточно для электроснаб-

жения потребителей, как в нормальной схеме, так и при отключении одного из трансформато-

ров. 

В настоящее время для технологического присоединения к ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) 

заключено договоров объемом мощности 39,7 МВт (44,1 МВА) (таблица 10.2.2.2). 

С учетом применения коэффициентов реализации ТП (Приложение Ж.1) перспективная 

нагрузка по заключенным договорам ТП – 25,83 МВт (28,7 МВА), а перспективная нагрузка ПС 

110 кВ Криогаз (ПС 595) на 2025 год составит 36,01 МВА. 

В послеаварийном режиме отключения одного из трансформаторов загрузка оставшего-

ся в работе составит 1,44 от номинальной мощности, что превышает допустимую длительную 

перегрузку трансформаторов без ограничения длительности 1,25 для трансформаторов с воз-

можным повышенным износом изоляции в соответствии с Приказом Минэнерго №81 от 

08.02.2019. 

Согласно письму АО «ЛОЭСК» (Приложение 10.2.2.1) отсутствует возможность пере-

вода нагрузки в аварийном режиме на другие центры питания. Поэтому в соответствии с 

утвержденными ТУ на ТП на основании заявки от 20.12.2019 №19-05/02-048, согласованными 

Системным оператором, на подстанции предусматривается замена установленных трансформа-

торов на трансформаторы мощностью 40 МВА каждый. 

Для обеспечения исполнения заключенных договоров на ТП окончание реконструкции 

предусматривается в 2024 году. 



 

 

 

Таблица 10.2.2.2 - Перечень договорных обязательств, ориентированных на ПС 110 кВ 

Криогаз (ПС 595) 

№ заявки 

Срок ока-

зания 

услуг 

Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом ко-

эф-в реали-

зации ТП, 

кВт 

20-05/04-258 02.03.2021 

земельный участок для дачного 

строительства 150 30 

19-05/02-708 16.04.2020 КТП-23 (реконструкция) 122,03 24,406 

20-05/04-062Ф 01.09.2021 

земельный участок для ведения 

сельского хозяйства 40 8 

20-05/02-146.1 01.03.2021 

земельный участок под размещение 

складских объектов различного 

профиля II-V класса опасности 2000 800 

20-05/02-146.2 01.03.2021 

земельный участок под размещение 

складских объектов различного 

профиля II-V класса опасности 4000 1600 

19-05/02-050 01.06.2022 

перегрузочный копмлекс порта: 

причал №1, причал № 2, причал № 

3, причал № 4 4996 3497,2 

15-05/2-777 30.09.2021 

земельный участок для размещения 

объекта: "Терминал по производ-

ству и перегрузке сжиженного при-

родного газа в порту Высоцк Ле-

нинградской области, включая га-

зопровод-отвод от магистрального 

газопровода Ленинград-Выборг-

Госграница 

3000 2400 

19-05/02-048 30.12.2024 

земельный участок под территория 

порта 24800 17360 

20-05/04-130Ф 08.08.2020 

земельный участок для ведения 

дачного хозяйства 25 5 

14-05/2-052Ф 31.01.2018 

строительство универсального 

спортивного зала 72 14,4 

20-05/02-672Ф 10.04.2021 

земельный участок под строитель-

ство храма, для иных видов жилой 

застройки 80 16 

20-05/04-742Ф 25.04.2021 

земельный участок для ведения 

дачного хозяйства 30 6 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом ко-

эф-в реали-

зации ТП, 

кВт 

Договоры до 150 кВт включи-

тельно, 30 шт. 863,03 172,61 

Из них до 15 кВ включитель-

но, 23 шт. 344 68,8 

Итого 35 шт. 39659,03 25829,806 

 

  



 

 

 

Приложение 10.2.2.1 

 
  



 

 

 

10.2.3 ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137) 

В настоящее время на ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137) установлены два трансформато-

ра 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (год ввода – 2007). 

ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137) присоединяется по двум КЛ 110 кВ к РУ 110 кВ Право-

бережной ТЭЦ. 

В таблице 10.2.3.1 приведены нагрузки трансформаторов ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 

137) за 2016 – 2020 годы в дни и часы зимних контрольных замеров. 

Таблица 10.2.3.1 - Нагрузки трансформаторов ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137) за 2016 – 

2020 годы в дни и часы зимних контрольных замеров 

Тр-р 

Ном. 

мощ-

ность, 

МВА 

Контрольные замеры зимнего режимного дня, МВА 

ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137) 

2016 2017 2018 2019 2020 

S загрузка, % S загрузка, % S загрузка, % S загрузка, % S загрузка, % 

Т-1 40 5,25 13,1 4,01 10,02 6,05 15,13 3,91 9,77 6,22 15,55 

Т-2 40 2,00 5,0 3,43 8,59 2,61 6,53 4,37 10,93 3,66 9,15 

В режиме N-1 40 7,25 18,13 7,44 18,60 8,66 21,66 8,28 20,71 9,88 24,7 
 

Наибольшая нагрузка ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137) за период 2016-2020 годы соста-

вила 9,88 МВА в день контрольного замера 16.12.2020. 

В настоящее время для технологического присоединения к ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 

137) заключено договоров мощностью 71,1 МВт (79 МВА) (таблица 10.2.3.2). 

С учетом применения коэффициентов реализации ТП (Приложение Ж.1) перспективная 

нагрузка по заключенным договорам ТП – 38,82 МВт (43,23 МВА). 

В послеаварийном режиме отключения одного из трансформаторов загрузка оставшего-

ся в работе составит 1,33 от номинальной мощности, что превышает допустимую длительную 

перегрузку трансформаторов без ограничения длительности 1,25 для трансформаторов с воз-

можным повышенным износом изоляции в соответствии с Приказом Минэнерго №81 от 

08.02.2019. 

В связи с отсутствием возможности перевода нагрузки в аварийном режиме на другие 

центры питания (Приложение10.2.3.1), а также в соответствии с утвержденными ТУ на ТП на 

основании заявки от 26.07.2019 № 19-17/30-629, согласованными Системным оператором, на 

подстанции предусматривается замена установленных трансформаторов на трансформаторы 

110/10 кВ мощностью 63 МВА каждый. 

Для обеспечения исполнения заключенных договоров на ТП окончание реконструкции 

предусматривается в 2024 году. Идентификатор инвестиционного проекта G_15-1-04-0-01-04-2-

0098. 

В 2020 году завершилось расширение РУ 110 кВ ПС 110 кВ Олтон плюс на две линей-

ные ячейки. 

 

 



 

 

 

Таблица 10.2.3.2 - Перечень договорных обязательств, ориентированных на ПС 110 кВ 

Олтон плюс (ПС 137) 

№ заявки 
Срок оказа-

ния услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-в 

реализации ТП, 

кВт  

19-17/30-647 31.12.2021 
земельный участок для строительства объ-

ектов общественно-делового назначения 
4800,000 1920 

19-17/30-693 31.12.2023 
земельный участок для размещения склад-

ских помещений 
4300,000 1720 

20-17/30-006Ф 01.03.2021 
земельный участок для сельскохозяй-

ственного использования 
15,000 3 

20-17/30-044 17.03.2022 
земельный участок для размещения скла-

дов не выше IV-V классов опасности 
150,000 30 

20-17/30-045 17.03.2022 
земельный участок для размещения скла-

дов не выше IV-V классов опасности 
150,000 30 

19-17/04-172Ф 13.08.2021 
земельный участок для промышленного 

назначения 
150,000 30 

19-17/30-247Ф 13.11.2021 

земельный участок для размещения объ-

ектов производственного и общественно-

делового назначения 

150,000 30 

20-17/09-046Ф 01.06.2021 

земельного участка для строительства 

объектов общественно-делового назначе-

ния 

150,000 30 

20-17/30-043 17.03.2022 
земельный участок для размещения скла-

дов не выше IV-V классов опасности 
150,000 30 

20-17/30-047 17.03.2022 
земельный участок для размещения скла-

дов не выше IV-V классов опасности 
150,000 30 

20-17/30-049 17.03.2022 
земельный участок для размещения скла-

дов не выше IV-V классов опасности 
150,000 30 

20-17/30-180 21.02.2021 
земельный участок для сельскохозяй-

ственного использования 
145,000 29 

20-17/30-182 07.12.2020 
земельный участок для использования в 

промышленных целях 
145,000 29 

19-17/30-540 19.06.2020 
земельный участок для размещения про-

изводств не выше IV-V классов опасности 
594,000 118,8 

19-17/30-032 01.01.2021 
земельный участок для размещения скла-

дов не выше IV-V классов опасности 
150,000 30 

20-17/30-263Ф 24.03.2021 
Земельный участок для размещения скла-

дов не выше V класса опасности 
150,000 30 

20-17/30-283 10.12.2024 

многоэтажные многоквартирные жилые 

дома со встроенными и встроенно-

пристроенными помещениями коммерче-

ского и социального назначения на первом 

этаже 

3400,000 1360 

19-17/30-335 23.05.2021 
земельный участок для размещения скла-

дов не выше IV-V классов опасности 
150,000 30 

19-17/30-694 31.12.2023 
земельный участок для размещения скла-

дов не выше IV-V классов опасности 
3800,000 1520 

13-04/6-539 31.01.2018 

земельный участок для размещения объ-

ектов общественно-делового и производ-

ственного назначения 

200,000 40 

17-17/30-391 07.07.2021 
земельный участок специального назначе-

ния 
150,0 30 

19-17/09-127Ф 11.12.2019 
земельный участок для размещения объ-

ектов специального назначения 
150,0 30 

19-17/30-629 
Ввод 1 этапа 

31.12.2024 

земельный участок для строительства объ-

екта регионального назначения индустри-

альный парк "Кола" 

14000,0 9800 



 

 

 

№ заявки 
Срок оказа-

ния услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-в 

реализации ТП, 

кВт  

19-17/30-696 31.12.2023 
земельный участок для размещения скла-

дов не выше IV-V классов опасности 
3100,0 1240 

19-17/30-878 13.11.2021 офисно-производственное здание 150,0 30 

15-04/6-041Ф 23.09.2016 
земельный участок для промышленного 

использования 
622,0 124,4 

16-17/30-364 29.07.2017 

земельный участок в целях строительства 

объектов общественно-делового назначе-

ния 

50,0 10 

20-17/09-120 22.09.2020 

земельный  участок с установленной  ка-

тегорией : земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

405,0 81 

20-17/30-234 16.10.2021 
земельный участок для размещения про-

изводств не выше IV-V классов 
252,04 50,408 

13-04/6-258 31.12.2019 
земельный участок под производственный 

корпус с административной пристройкой 
670,0 134 

20-17/09-271Ф 02.04.2021 

Земельный участок для размещения объ-

ектов производственного и общественно-

делового назначения 

150,0 30 

20-17/30-284 31.12.2024 

многоэтажные многоквартирные жилые 

дома со встроенными и встроенно-

пристроенными помещениями коммерче-

ского и социального назначения на первом 

этаже, ЛОС, КНС, котельная 

4600,0 1840 

16-17/30-152 17.01.2021 
земельный участок для строительства объ-

ектов общественно-делового назначения 
150,0 30 

15-04/6-392 28.06.2020 
земельный участок под размещение про-

изводств не выше IV-V классов опасности 
290,0 58 

19-17/30-119Ф 01.01.2021 
земельный участок для промышленного 

назначения: стоянка автотранспорта 
150,0 30 

20-17/30-048 17.03.2022 
земельный участок для размещения скла-

дов не выше IV-V классов опасности 
150,0 30 

20-17/30-144 16.11.2020 
земельный участок для размещения пред-

приятий общественного питания 
180,0 36 

20-17/30-252 28.12.2021 
земельный участок для размещения скла-

дов не выше IV-V классов опасности 
250,0 50 

20-17/30-253Ф 05.03.2021 
земельный участок для размещение скла-

дов не выше IV-V категории опасности 
150,0 30 

20-17/30-300 28.12.2021 
земельный участок для размещения скла-

дов не выше IV-V классов опасности 
650,0 130 

16-17/30-124 31.12.2020 
земельный участок для использования в 

промышленных целях 
700,0 490 

11-04/6-098 30.06.2022 
Центр обработки данных (ЦОД) ОАО 

"Мегафон" 
6000,0 4200 

 21-17/30-059 31.05.2024 
земельный участок для использования в 

промышленных целях 
4900,0 3430 

 21-17/30-060 31.05.2024 
земельный участок для использования в 

промышленных целях 
4800,0 3360 

21-17/30-061  31.05.2024 
земельный участок для использования в 

промышленных целях 
4750,0 3325 

21-17/30-063 31.05.2024 
земельный участок для использования в 

промышленных целях 
4630,0 3241 

Наименование Количество договоров, шт 
Заявленная 

мощность, 

Заявленная 

мощность с 



 

 

 

№ заявки 
Срок оказа-

ния услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-в 

реализации ТП, 

кВт  

кВт учетом коэф-в 

реализации ТП, 

кВт 

Договоры до 150 

кВт включи-

тельно, 

23 шт. 3205,00 641 

Из них до 15 кВт 

включительно, 
1 шт. 15,00 3 

Итого 46 шт. 71098,04 38909,608 

 

  



 

 

 

Приложение 10.2.4.1 

 
  



 

 

 

10.2.4 Замена выключателей 110 кВ на ПС 220 кВ Ручьи 

В настоящее время токи трехфазного и однофазного к.з. на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Ру-

чьи составляют 40,1 кА и 42,8 кА соответственно, что превышает отключающую способность 

выключателей 40 кА, установленных на присоединениях КЛ 110 кВ Ручьи – НПС Сестрорецк 

(К-152, К-153). 

В 2021 году планируется замена выключателей, установленных на присоединениях КЛ 

110 кВ Ручьи – НПС Сестрорецк (К-152, К-153), на выключатели с отключающей способно-

стью 50кА. 

10.2.5 Установка ячейки в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Попово-тяговая 

На ПС 110 кв Попово-тяговая в 2021 году планируется установка ячейки в РУ 110 кВ 

для присоединения КВЛ 110 кВ Попово тяговая – Криогаз, предназначенной для обеспечения 

электроснабжения терминала по производству и перегрузке сжиженного газа (2 этап).  

Данное мероприятие выполняется в рамках реализации мероприятий технических усло-

вий на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Криогаз – Вы-

соцк» к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» (ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595). 

10.2.6 Установка СВ 110 кВ на ПС 110 кВ 75 км (ПС 497) 

Установка секционного выключателя между питающими линиями 110 кВ на ПС 110 кВ 

75 км (ПС 497) предусматривается в соответствии с предписанием акта расследования аварии в 

2022 году. Идентификатор инвестиционного проекта J_LENOKTZD2. 

10.2.7 Установка СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Волховстрой (ПС 499) 

Установка секционного выключателя между питающими линиями 110 кВ на ПС 110 кВ 

Волховстрой (ПС 499) предусматривается в соответствии с предписанием акта расследования 

аварии в 2022 году. Идентификатор инвестиционного проекта J_LENOKTZD1. 

10.2.8 ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) 

В настоящее время на ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) установлены два трансформатора 

110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (год ввода Т1 – 2006, Т2 – 2004) и ММПС (Т3) мощно-

стью 25 МВА (2018 год). 

ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) присоединяется к сети 110 кВ по ВЛ 110 кВ Восточная-

коммунальная – Ильинка (ВЛ 110 кВ Всеволожская-2) и ВЛ 110 кВ Ильинка – Колтуши (ВЛ 

110 кВ Всеволожская-4). 

В таблице 10.2.8.1 приведены нагрузки трансформаторов ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) 

за 2016 – 2020 годы в дни и часы зимних контрольных замеров. 

 

 

 



 

 

 

Таблица 10.2.8.1 - Нагрузки трансформаторов ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) за 2016 – 

2020 годы в дни и часы зимних контрольных замеров 

Тр-р 

Ном. 

мощ-

ность, 

МВА 

Контрольные замеры зимнего режимного дня, МВА 

ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) 

2016  

(21.12, 18-00) 

2017  

(24.12, 18-00) 

2018  

(19.12, 18-00) 

2019  

(22.12, 18-00) 

2020  

(20.12, 18-00) 

S загрузка, % S загрузка, % S загрузка, % S загрузка, % S загрузка, % 

Т-1 40 14,74 36,85 17,23 43,07 13,30 33,25 17,48 43,69 15,02 37,6 

Т-2 40 18,93 47,33 20,76 51,91 14,87 37,18 21,32 53,31 23,73 59,4 

В режиме 

N-1 
40 33,67 84,18 37,99 94,98 28,17 70,43 38,80 97,00 38,75 96,9 

 

Наибольшая нагрузка в зимний день контрольных замеров за пятилетний период 2016-

2020 годов ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) составила 38,8 МВА. В соответствии с информацией 

присланной от собственника нагрузка ММПС (Т3) на ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) не учтена 

отдельно, а представлена в нагрузках Т-1 и Т-2. 

На шины 10 кВ ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) в настоящее время осуществляется выдача 

мощности Всеволожской ГТ ТЭЦ. В соответствии с проектом СиПРа ЕЭС 2021-2027 и данны-

ми собственников не предусматривается ее вывод из эксплуатации в период до 2025 года. 

Индекс технического состояния – 85,21 ед. 

На 01.01.2021 мощности установленных трансформаторов достаточно для электроснаб-

жения потребителей как в нормальной схеме, так и при аварийном отключении одного транс-

форматора. 

Согласно утвержденным ТУ на ТП на основании заявки от 06.11.2020 № 20-537667 (до-

говор от 21.12.2020 № ОД-524244-20/537667-7-20), согласованными в установленном порядке с 

Системным оператором, на ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) и ПС 110 кВ Ржевка (ПС 24) преду-

сматривается установить третьи трансформаторы 110/20/10 кВ мощностью по 25 МВА для 

электроснабжения нового жилого комплекса на территории бывшего аэропорта Ржевка по сети 

20 кВ. Заявленная мощность 42 МВт, по 21 МВт на ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) и ПС 110 кВ 

Ржевка (ПС 24) (таблица 10.2.8.2). 

Следует отметить, что нагрузку 42 МВт следует учитывать в послеаварийных режимах 

при отключении одного из вновь установленных трасформаторов 110/20/10 кВ на ПС 110 кВ 

Ильинка (ПС 525) и ПС 110 кВ Ржевка (ПС 24) для сохранения бесперебойного электроснаб-

жения потребителей жилого комплекса по сети 20 кВ. 

В настоящее время для технологического присоединения к ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) 

заключено договоров объемом мощности 22,07 МВт (24,52 МВА) (таблица 10.2.8.2). 

С учетом применения коэффициентов реализации ТП (Приложение Ж.1) перспективная 

нагрузка по заключенным договорам ТП – 8,81 МВт (9,79 МВА).  

Нагрузка трансформаторов ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) на 2025 год составит 48,59 

МВА. 



 

 

 

В послеаварийном режиме отключения трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Ильинка (ПС 

525) загрузка оставшихся в работе (Т-2 и Т-3) составит 0,75 от номинальной мощности, что не 

превышает допустимую длительную перегрузку трансформаторов без ограничения длительно-

сти 1,25 для трансформаторов с возможным повышенным износом изоляции в соответствии с 

Приказом Минэнерго №81 от 08.02.2019. 

В послеаварийном режиме отключения трансформатора Т-3 ПС 110 кВ Ржевка (ПС 24) 

загрузка оставшегося в работе трансформатора Т-3 ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) составит 0,75 

от номинальной мощности из-за электроснабжения жилого комплекса по сети 20 кВ, что не 

превышает допустимую длительную перегрузку трансформаторов без ограничения длительно-

сти 1,25 для трансформаторов с возможным повышенным износом изоляции в соответствии с 

Приказом Минэнерго №81 от 08.02.2019. 

Таким образом, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей на ПС 110 

кВ Ильинка (ПС 525) рекомендуется установить третий трансформатор 110/20/10 кВ мощно-

стью 25 МВА.  

Для обеспечения исполнения заключенных договоров и заявок на ТП окончание рекон-

струкции предусматривается в 2022 году. Идентификатор инвестиционного проекта 

L_10210126616. 

В период до окончания реконструкции для обеспечения надежного электроснабжения 

существующих и частичного присоединения новых потребителей на подстанции установлена 

ММПС, которая подлежит демонтажу собственником после завершения реконструкции (распо-

ряжение ПАО «Россети Ленэнерго» №111-Р от 27.03.2020г. (Приложение 10.2.8.2). 

Кроме того, РУ 10 кВ ММПС в стандартной комплектации имеет ограниченное количе-

ство ячеек и не подлежит расширению, а также не имеет РУ 20 кВ. 

Также стоит отметить, что согласно ТУ на ТП на основании заявки от 06.11.2020 № 20-

537667 (договор от 21.12.2020 № ОД-524244-20/537667-7-20), согласованными в установлен-

ном порядке с Системным оператором предусматривается выполнить ввод следющих 

устройств ПА: 

- АОПО ВЛ 110 кВ Восточная-Коммунальная – Ильинка (ВЛ 110 кВ Всеволожская-2) на 

ПС 110 кВ Восточная-Коммунальная; 

- АОПО КВЛ 110 кВ Восточная – Янино (КВЛ 110 кВ Янинская-6) на ПС 330 кВ Во-

сточная; 

- АОПО ВЛ 110 кВ Новоржевская – Заневская Пост-II (ВЛ 110 кВ Всеволожская-3) на 

ПС 110 кВ Новоржевская. 

 

 

 



 

 

 

Таблица 10.2.8.3 - Перечень договорных обязательств, ориентированных на ПС 110 кВ 

Ильинка (ПС 525) 

№ заявки 
Срок оказания 

услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-в 

реализации ТП, 

кВт  

19-32155 21.02.2020 вагон-бытовка 15 3 

19-41471 29.02.2020 вагон-бытовка 15 3 

19-59850 21.05.2020 индивидуальный жилой дом 15 3 

20-514914 18.02.2021 индивидуальный жилой дом 15 3 

20-515664 10.02.2021 индивидуальный жилой дом 15 3 

19-59601 27.12.2020 многоквартирный жилой дом 961,59 384,636 

20-515426 06.02.2021 индивидуальный жилой дом 15 3 

20-523491 15.01.2021 индивидуальный жилой дом 15 3 

20-537667 10.11.2025 многоквартирный жилой дом 21000 8400 

Наименование Количество договоров, шт 
Заявленная 

мощность, кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-в 

реализации ТП, 

кВт 

Договоры до 150 

кВт включитель-

но, 

7 шт. 105,00 21,00 

Из них до 15 кВт 

включительно, 
7 шт. 105 21 

Итого 9 шт. 22066,59 8805,64 

 

  



 

 

 

Приложение 10.2.8.1 

 
 

 



 

 

 

Приложение 10.2.8.2 

 
 



 

 

 

10.2.9 Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Зеленогорск 

Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Зеленогорск на одну ячейку 110 кВ предусматривает-

ся для присоединения ПС 110 кВ Лесное.  

Необходимость данного мероприятия по установке дополнительной ячейки в РУ 110 кВ 

ПС 330 кВ Зеленогорск отражена в ТУ на ТП на основании заявки от 17.11.2020 № 20-17/13-

276, согласованные в установленном порядке с Системным оператором. Год реализации – 2023. 

10.2.10 Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Большевик (ПС 395) 

Для ввода ПС 330 кВ Менделеевская на ПС 110 кВ Большевик (ПС 395) необходимо 

предусмотреть работы по частичной реконструкции ОРУ 110 кВ в части замены ограничиваю-

щих элементов сети, согласно расчетов режимов: 

- разъединитель (630 А), ВЧ-заградитель (600 А), трансформатор тока (600 А) на ВЛ 110 

кВ Ломоносовская – Большевик (ВЛ 110 кВ Южная-16); 

- разъединитель (630 А), ВЧ-заградитель (600 А), трансформатор тока (600 А) на ВЛ 110 

кВ ЮЗОС – Большевик с отпайками (ВЛ 110 кВ Нарвская-6). 

Данные мероприятия отражены в технических условиях Филиала ПАО «Россети ФСК» 

МЭС Северо- Запада, согласованными АО «СО ЕЭС», в рамках договора по осуществлению 

технологического присоединения ВЛ 110 кВ к ПС 330 кВ Ломоносовская (Менделеевская). 

Также в рамках реконструкции ПС 110 кВ Большевик (ПС 395) планируется заменить 

ОД и КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ. 

Срок реализации – 2022 год. 

10.2.11 Модернизация ПС 110 кВ Поповка (ПС 482) (реконструкция РУ 35 

кВ) 

Реализация указанных мероприятий предусмотрена по титулу «Модернизация ПС 110 

кВ №482 (реконструкция РУ-35 кВ)» инвестиционной программы ПАО «Россети Ленэнерго». 

В рамках реконструкции планируется замена ОРУ 35 кВ на ЗРУ 35 кВ, в том числе за-

мена масляных выключателей 35 кВ и разъединителей 35 кВ. 

В настоящее время по данному инвестиционному проекту выполнены проектно-

изыскательские работы по договору № 14-9008 от 30.07.2014 (произведено финансирование в 

объеме 100% от стоимости договора). Заключен договор с подрядной организацией на выпол-

нение строительно-монтажных работ № 20-5148 (произведена закупка оборудования). Выпол-

нение пусконаладочных работ запланировано на IV квартал 2021 года. 

Освоение основных средств составляет 81,8 %.  

Год окончания реконструкции – 2021. Идентификатор инвестиционного проекта 

F_10141077000. 



 

 

 

10.2.12 Замена отделителей на выключатели на ПС 110 кВ Мюллюпельто 

(ПС 414) 

Реализация данного мероприятия предусмотрена на основании документа «Перечень 

мероприятий, направленных на повышение надежности и наблюдаемости внешнего электро-

снабжения тяговых подстанций ОАО «РЖД» в 2018-2025 годах», согласованного в установ-

ленном порядке с Системным оператором. 

Год окончания реконструкции – 2023. Идентификатор инвестиционного проекта 

J_LENOKTZD3. 

10.2.13 Замена отделителей на выключатели на ПС 110 кВ Громово (ПС 413) 

Реализация данного мероприятия предусмотрена на основании документа «Перечень 

мероприятий, направленных на повышение надежности и наблюдаемости внешнего электро-

снабжения тяговых подстанций ОАО «РЖД» в 2018-2025 годах», согласованного в установ-

ленном порядке с Системным оператором. 

Год окончания реконструкции – 2023. Идентификатор инвестиционного проекта 

J_LENOKTZD5. 

10.2.14 Замена короткозамыкателя на выключатель на ПС 110 кВ Мариен-

бург (ПС 225) 

Замена короткозамыкателя на выключатель на ПС 110 кВ Мариенбург (ПС 225) плани-

руется на основании акта № 59 расследования технологического нарушения (аварии), произо-

шедшей 15.10.2019 года (Приложение 10.2.14). 

Год окончания реконструкции – 2025. Идентификатор инвестиционного проекта 

K_10200835605. 

  



 

 

 

Приложение 10.2.14.1 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

10.3 Обоснование строительства новых ЛЭП 110 кВ в период  

2021-2025 годов 

10.3.1 Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС 330 кВ Менделеевская 

В соответствии со «Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020-2026 годы» 

(утвержденна Приказом Минэнерго России от 30.06.2020 №508) в 2022 году планируется стро-

ительство ПС 330 кВ Менделеевская (ранее Ломоносовская). 

Присоединение ПС 330 кВ Менделеевская (ранее Ломоносовская) к сетям 330 кВ энер-

госистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области предполагается осуществить заходом 

КВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Западная протяженностью 19,4 км. 

С целью присоединения ПС 330 кВ Менделеевская (ранее Ломоносовская) к электриче-

ским сетям 110 кВ энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответ-

ствии с действующими техническими условиями предполагается сооружение заходов ЛЭП 110 

кВ на РУ-110 кВ ПС 330 кВ Менделеевская (ранее Ломоносовская), а именно: 

 Заходы ЛЭП 110 кВ Ломоносовская (ПС 39) – Петродворец (ПС 197) протяженностью 

2х4 км; 

 Заходы ЛЭП 110 кВ Ломоносовская (ПС 39) – Большевик (ПС 395) протяженностью 

2х4 км; 

 Заходы ЛЭП 110 кВ Ломоносовская (ПС 39) – Русско-Высоцкая (ПС 153) с отпайками 

протяженностью 2х0,5 км; 

 Заходы ЛЭП 110 кВ Мартышкино (ПС 502) – Встреча (ПС 316) протяженностью 2х0,5 

км. 

Строительство указанных заходов ЛЭП 110 кВ на РУ-110 кВ ПС 330 кВ Менделеевская 

(ранее Ломоносовская) уже выполняется в рамках утвержденной приказом Министерства энер-

гетики №31@ от 29.12.2020 Инвестиционной программы ПАО «Россети Ленэнерго» (иденти-

фикатор инвестиционного проекта F_10150093000). Учитывая сроки оказания услуг по дей-

ствующим договорам ТП и год ввода ПС 330 кВ Менделеевская (ранее Ломоносовская), срок 

окончания строительства – 2022 год. 

10.3.2 ЛЭП 110 кВ Попово-тяговая – Криогаз 

КВЛ 110 кВ Попово-тяговая – Криогаз предназначена для обеспечения электроснабже-

ния терминала по производству и перегрузке сжиженного газа (2 этап). 

Протяженность КЛ составит 1,87 км, ВЛ – 7,25 км (АС 120/19 – 6,829 км, АС 185/24 – 

0,421 км). 

ТУ на ТП на основании заявки № 15-05/2-777 от 10.12.2015 энергопринимающих 

устройств ООО «Криогаз – Высоцк» к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» (ПС 110 кВ Криогаз 



 

 

 

(ПС 595), в которых указаны мероприятие по строительству данной ЛЭП были согласованы с 

Системным оператором в установленной порядке.  

Для обеспечения электроснабжения терминала по производству и перегрузке сжиженно-

го газа по полной схеме ввод в эксплуатацию ЛЭП предусматривается в 2021 году. Идентифи-

катор инвестиционного проекта H_16-1-05-1-08-03-2-1031. 

10.3.3 Ответвления на ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) 

Ответвления КВЛ 110 кВ к ВЛ 110 кВ Парголовская-2 и КВЛ 110 кВ Парнас – Ручьи 

предназначены для присоединения ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) к сети 110 кВ. 

Протяженность КЛ составит 2х2,693 км, ВЛ – 2х0,529 км. 

Ввод в эксплуатацию предусматривается в 2021 году. Идентификаторы инвестиционно-

го проекта I_16-1-17-1-08-04-2-0961 и I_17-1-17-1-08-04-2-0813. 

10.3.4 КЛ 110 кВ Слобода – Ковалевская 

Для присоединения ПС 110 кВ Ковалевская. 

Завершение строительства предусматривается в 2023 году. Протяженность – 2х10,3 км. 

Идентификатор инвестиционного проекта J_19-1-17-1-01-03-2-0474. 

10.3.5 Ответвления ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 335А 

Ответвления ВЛ 110 кВ к КВЛ 110 кВ Северная-1 и КВЛ 110 кВ Янинская-5 +К-156 

предназначены для присоединения ПС 110 кВ 335А в соответствии с утвержденными ТУ на 

ТП. 

Протяженность ВЛ составит 2х0,5 км. Идентификатор инвестиционного проекта 

G_НС_110_335А. 

  Ввод в эксплуатацию предусматривается в 2023 году. 

10.3.6 Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Императорская и установка ячейки 110 

кВ 

В соответствии с договором № ОД-25108-17/29913-Э-17 от 23.03.2018 с АО «ЛОЭСК» 

намечается сооружение заходов ВЛ 110 кВ и установка ячейки 110 кВ для присоединения ПС 

110 кВ Императорская. ПС 110 кВ Императорская присоединяется в рассечку ВЛ 110 кВ Бал-

тийская-2 (ВЛ 110 кВ Гатчинская – Институт с отпайкой на ПС Промзона-1). 

Завершение строительства предусматривается в 2023 году. Протяженность – 2х0,1 км. 

Идентификатор инвестиционного проекта J_10190234616 и J_10190235616. 

10.3.7 Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Аммиачная 

Сооружение КВЛ 110 кВ Кингисеппская – Аммиачная предусматривается для присо-

единения ПС 110 кВ Аммиачная. Протяженность составит 2х9,5 км (ВЛ 2х9 км и КЛ 2х0,5 км). 

Ввод в эксплуатацию – 2022 год. 



 

 

 

10.3.8 Ответвления ВЛ 110 кВ на РП 110 кВ 

Присоединение РП 110 кВ к сети 110 кВ подразумевается путем строительства ответв-

лений ВЛ 110 кВ Нарвская ГЭС – Усть-Луга с отпайкой на ПС Ку-земкино и ВЛ 110 кВ Кинги-

сеппская – Порт II цепь для дальнейшего присоединения ПС 110 кВ ГПП-3 БХК к РП 110 кВ. 

Ввод в эксплуатацию предусматривается в 2022 году. Протяженность каждого ответвле-

ня 2 км. 

10.3.9 КЛ 110 кВ Олтон плюс – Новосаратовка-2 

ПС 110 кВ Новосаратовка-2 предполагается присоединить по двум КЛ 110 кВ к ПС 110 

кВ Олтон-Плюс (ПС 137). 

Ввод в эксплуатацию предусматривается в 2024 году. Протяженность каждой КЛ 110 кВ 

4 км. Идентификатор инвестиционного проекта I_18-1-17-1-01-04-2-1050. 

10.3.10 ЛЭП 110 кВ Зеленогорск – Лесное 

ПС 110 кВ Лесное предполагается присоединить по одной ЛЭП 110 кВ к ПС 330 кВ Зе-

леногорск протяженностью порядка 30 км. 

Ввод в эксплуатацию предусматривается в 2023 году. Идентификатор инвестиционного 

проекта L_22-1-17-1-01-07-0-0305. 

10.3.11 Строительство ЛЭП до ПС 110 кВ Приморский УПК 

Согласно утвержденным ТУ на ТП на основании заявки от 28.07.2020 № 20-05/03-165, 

согласованными в установленном порядке с Системным оператором, ПС 110 кВ Приморский 

УПК на первом этапе предполагается присоединить двумя отпайками ВЛ 110 кВ Советская-3 и 

ВЛ 110 кВ Советская-4 протяженностью порядка 0,24 км. Срок реализации 2023 год. На втором 

этапе данное присоединение останется неизменным. Идентификатор инвестиционного проекта 

L_22-1-05-1-01-07-0-0303.  

На третьем этапе планируется демонтаж отпаек 110 кВ по первому этапу и строитель-

ство двух ЛЭП 110 кВ от новых ячеек 110 кВ ПС 400 кВ Выборгская до ПС 110 кВ Примор-

ский УПК ориентировочной протяженностью 47,5 км. Срок реализации 2024 год. Идентифика-

тор инвестиционного проекта L_22-1-05-1-01-07-0-0299 

 

 

  



 

 

 

10.4 Обоснование реконструкции ЛЭП 110 кВ в период 2021-2025 годов 

10.4.1 ВЛ 110 кВ Колпинская-6, ВЛ 110 кВ Ленинградская – Никольское ЛСР, 

ВЛ 110 кВ Поповка – Никольское ЛСР, ВЛ 110 кВ Колпинская-7, ВЛ 110 кВ 

Форносовская-2 
Воздушные линии 110 кВ были введены в эксплуатацию в 1965-1970 годах. Реконструк-

ция не проводилась. Линии выполнены проводами различных типов:  

- Колпинская-6, Колпинская-7 с проводом марки АС-240; 

- Октябрьская-6 от ПС №428 до опоры №40 с проводом марки АС-150, от опоры №40 до 

ПС «Ленинградская» 750кВ провод марки АС-300; 

- Форносовская-2 от ПС №500 до опоры №27 с проводом марки АС-150 от опоры №27 

до ПС «Ленинградская» 750кВ провод марки АС-300. 

Допустимая токовая нагрузка 488 А (данные представлены для минимального сечения). 

Провод имеет большую степень коррозии до 15% от сечения провода и большое количество 

соединителей (порядка 20 шт.). Изоляция линии различных типов, фарфоровая изоляция имеет 

сколы и трещины. Наличие коррозии металлоконструкций: траверс и арматуры линии. Выпол-

нение требований раздела 4.5 (таблица 4.4), 4.7, 4.11, в части соответствия требованиям по со-

стоянию опор, провода, грозозащитного троса, линейной изоляции, Типовой инструкции по 

эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ. Пропускная способ-

ность линии электропередач до реализации проекта 488 А, после реализации проекта (замена 

провода на провод АС-300) 790 А. Мероприятия включены в СиПР и синхронизирован с проек-

том ИПР, Постановление Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов от 25.04.2019 №25-пг, 

Табл. 26, п. 6, стр.70. 

В соответствии со служебной запиской №ЛЭ/02-011/171 от 23.01.2020 (Приложение 

10.4.1.1) индексы технического состояния на момент включения титула в ИП составили: 

ВЛ 110 кВ Колпинская-6 40,69 

ВЛ 110 кВ Ленинградская-Никольское ЛСР 40,93 

ВЛ 110 кВ Поповка-Никольское ЛСР 47,68 

ВЛ 110 кВ Колпинская-7 41,34 

ВЛ 110 кВ Форносовская-2 40,93 
 

Процент освоения основных средств согласно ИП ПАО «Россети Ленэнерго» составляет 

80% от сметной стоимости строительства (произведено финансирование в рамках договоров 

«под ключ» 87% от общей стоимости). Идентификатор инвестиционного проекта 

F_10070053000. 

Фактически выполнены следующие работы: 

Выполнена намечаемая реконструкция ВЛ 110 кВ Форносовская-2. 

Выполнена намечаемая реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинградская – Никольское ЛСР. 

Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Колпинская- 6/7 от ПС482/500 до опоры № 25/25 (за-

менено 75 опор, 26500*3 провода АС 300/29). 



 

 

 

В настоящее время заключен договор на завершение СМР. Начало работ – апрель 2020 

года. 

С учетом реализации ИП на сегодняшний день ИТС ВЛ составляет: 

ВЛ 110 кВ Колпинская-6 78,04 

ВЛ 110 кВ Поповка-Никольское ЛСР 96,97 

ВЛ 110 кВ Колпинская-7 92,47 

 

Завершение работ предусматривается в 2022 году. 

  



 

 

 

Приложение 10.4.1.1 

 
  



 

 

 

  



 

 

 

10.4.2 Реконструкция ВЛ 110 кВ Ивановская – Саперная-Мебельная (ВЛ 

110 кВ Пелла-1) и реконструкция ВЛ 110 кВ Дубровская ТЭЦ – Металлострой 

(ВЛ 110 кВ Дубровская-3) 
ВЛ 110 кВ Дубровская-3 находится в эксплуатации 63 года, ВЛ выполнена проводами  

АС-185, М-95, АС-150. На ВЛ 110 кВ Дубровская-3 в пролетах опор №39-56, 65-171 провод ти-

па М-120 в эксплуатации более 63 лет. Наблюдается изменение механической прочности. 

Грозотрос в данных пролетах имеет коррозию более 20%. ВЛ 110 кВ Пелла-1 выполнена про-

водами  

АС-185, М-120. Провод марки М-120 в пролетах №4-27 ВЛ 110 кВ Пелла-1 находится в эксплу-

атации более 55 лет. Ввиду значительного срока эксплуатации провод потерпел изменения ме-

ханической прочности, во многих пролетах установлено более 1-го соединителя. Пропускная 

способность линии электропередач без изменений/после реконструкции равна 500/647 А. В 

Приложении 10.4.2.1 приведен аварийный акт о необходимости реконструкции ВЛ 110 кВ Пел-

ла-1 от 03.03.2014. В Приложении 10.4.2.2 приведен аварийный акт о необходимости рекон-

струкции ВЛ 110 кВ Дубровская-3 от 03.03.2014. 

Завершение работ предусматривается в 2021 году. Идентификатор инвестиционного 

проекта F_10141076000. Протяженность реконструируемого участка ВЛ 110 кВ Дубровская-3 – 

10,8 км, ВЛ 110 кВ Пелла-1 – 4,3 км. На реконструируемых участках предполагается замена 

медного провода на провод АС-185.  



 

 

 

Приложение 10.4.2.1 

 
 

 



 

 

 

Приложение 10.4.2.2 

 



 

 

 

10.4.3 Реконструкция ВЛ 110 кВ Дубровская-4 (замена провода) 

ВЛ 110 кВ Дубровская-4 находится в эксплуатации более 63 лет, выполнена проводом 

АС-185 (0,7 км) и М-120 (18,2 км). ИТС ЛЭП – 49 ед. 

Наблюдается изменение механической прочности, грозотрос имеет коррозию более 

20%. На рисунках 10.4.3.1 приведен фотоотчет обследования ВЛ. 

Планируется замена медного провода на стальной (АС-185), протяжённость рекон-

струируемого участка 13,6 км. 

Срок реализации 2022 год. 

 

Рисунок 10.4.3.1 

 

  



 

 

 

Приложения 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение Ж.1. Коэффициенты реализации ТП, применяемые для расчета 

перспективной нагрузки ПС 

№ 

п/п 
Наименование категории потребителей 

Коэффициент 

реализации (Кр) 

1 Тяговые железнодорожные подстанции 0,7 

2 Метро 0,5 

3 Аэропорты 0,4 

4 

Добывающая промышленность, в том числе добыча полезных ис-

копаемых, за исключением нефти и газа, горно-обогатительные 

фабрики 
0,8 

5 Добыча нефти и газа 0,9 

6 Нефтеперекачивающие и газоперекачивающие станции 0,8–0,9 

7 
Химическая промышленность, в том числе переработка нефти и га-

за, производство резиновых и пластмассовых изделий 
0,7–0,8 

8 Черная металлургия 0,8 

9 Цветная металлургия (производство алюминия) 0,9 

10 Производство цемента 0,8 

11 
Деревообрабатывающая промышленность, в том числе целлюлоз-

но-бумажные комбинаты 
0 9 

12 Иная промышленность 0,7 

13 Агропромышленные комплексы (теплицы) 0,9 

14 
Производство продуктов питания, в том числе животноводческие 

комплексы и птицефабрики 
0,5 

15 
Крупные застройщики, в том числе жилищные комплексы, торгово-

развлекательные центры 
0,4 

16 Рекреационные комплексы, туристические кластеры 0,3 

17 Потребители с заявленной мощностью до 670 кВт 0,1–0,2 



 

 

Приложение И. Перечень ПС 110 кВ и выше, намечаемых к новому строительству и реконструкции в период до 

2025 года и оценка капиталовложений для базового варианта 

Таблица И.1 – Перечень ПС 110 кВ, намечаемых к новому строительству в период до 2025 года и оценка капиталовложений.  

Наименование ПС 

Количество и 

мощность тр-ров Год ввода в 

эксплуатацию 

Капитало-

вложения, 

млн. руб. 

Обоснование необходимости строительства 

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия 

Кол-во, 

шт. 
S, МВ∙А 

ПС 110 кВ 

Северная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

ПС 110 кВ Бугры 

(Новая-4) 
2 80 2021 619,72 Технологическое присоединение АО «ЛОЭСК» 

ПС 110 кВ Примор-

ский УПК 
2 125 2023 794,34 Технологическое присоединение АО «ЛОЭСК» 

ПС 110 кВ Лесное 1 63 2023 430,86 Технологическое присоединение АО «ЛОЭСК» 

Итого 1844,92     

Восточная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

ПС 110 кВ 335А 2 63 2023 693,65 Технологическое присоединение АО «ЛОЭСК» 

ПС 110 кВ Ковалев-

ская 
2 63 2023 710,43 Технологическое присоединение АО «ЛОЭСК» 

ПС 110 кВ Новосара-

товка-2 
2 40 2024 618,78 Технологическое присоединение АО «ЛОЭСК» 

Итого 2022,86     

Западная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

ПС 110 кВ Импера-

торская 
2 16 2023 495,00 Технологическое присоединение АО «ЛОЭСК» 

ПС 110 кВ Аммиач-

ная 
2 63 2022 371,44 Технологическое присоединение 

ООО "ЕвроХим 

Северо-Запад-2" 

ПС 110 кВ ГПП-3 

БХК 
2 40 2022 371,44 Технологическое присоединение ООО "БХК" 

РП 110 кВ - - 2022 119,2 Для присоединения ПС 110 кВ ГПП-3 БХК 
ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 1357,08     

Итого ПС 110 кВ, в том числе: 5224,86     

Для присоединения новых потребителей 5224,86     

Примечание: * - при совпадении года ввода в эксплуатацию и года постановки под напряжение указывается одна дата 



 

 

Таблица И.2 - . Перечень ПС 110 кВ и выше, намечаемых к расширению, реконструкции и техническому перевооружению в период до 

2025 года и оценка капиталовложений 

Наименование мероприя-

тия 

Тип Т, 

АТ, кВ 

Мощность, 

МВ∙А 

Перечень работ  

по переустройству 

ПС (установка 

и/или замена) 

Кол-во устанав-

ливаемого обору-

дования 

Год ввода 

в экплуа-

тацию* 

Капиталовло-

жения, млн. 

руб. 

Обоснование работ по пе-

реустройству 

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия 

ПС 220 кВ 

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического оснащения и внедрения прогрессивных технологий 

Замена выключателей на 

ПС 220 кВ Ручьи 
220/110  2х200 ячеек 110 кВ 2 2021 58,3 

Несоответствие отключаю-

щей способности выключа-

телей токам к.з. 

ОАО «ОЭК» 

Итого 58,3     

ПС 110 кВ 

Северная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

Замена трансформаторов на 

ПС 110 кВ Криогаз (ПС 

595) 

110/10 2х25 силовых тр-ров  2х40 2024 138,21 
Для технологического присо-

единения потребителей 
АО «ЛОЭСК» 

Итого 138,21     

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического оснащения и внедрения прогрессивных технологий 

Установка ячейки в РУ 110 

кВ ПС 110 кВ Попово-

тяговая  

110/10 10 ячеек 110 кВ 1 2021 31,0 
Для присоединения КВЛ 110 

кВ Попово тяговая – Криогаз 
ОАО «РЖД» 

Итого 31,0     

Амортизация сетей с учетом реновации аварийных сетевых сооружений 

Замена отделителей на 

выключатели на ПС 110 кВ 

Мюллюпельто (ПС 414) 

110/10 2х10 ячеек 110 кВ 2 2023 170,49 

Повышение надежности 

внешнего электроснабжения, 

замена морально и физиче-

ски устаревшего оборудова-

ния ОРУ-110 кВ. Включено в 

инвестиционную программу 

филиала «Трансэнерго» ОАО 

«РЖД» на 2020-2024 годы, 

ОАО «РЖД» 



 

 

Наименование мероприя-

тия 

Тип Т, 

АТ, кВ 

Мощность, 

МВ∙А 

Перечень работ  

по переустройству 

ПС (установка 

и/или замена) 

Кол-во устанав-

ливаемого обору-

дования 

Год ввода 

в экплуа-

тацию* 

Капиталовло-

жения, млн. 

руб. 

Обоснование работ по пе-

реустройству 

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия 

Замена отделителей на 

выключатели на ПС 110 кВ 

Громово (ПС 413) 

110/35/10 2х16 ячеек 110 кВ 2 2023 191,29 

утвержденной в 2020 году  в 

части проектов по строитель-

ству, реконструкции, модер-

низации и техническому 

перевооружению объектов 

электросетевого хозяйства, 

участвующих в услуге по 

передаче электрической 

энергии 

ОАО «РЖД» 

Итого 361,8     

Восточная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

Замена трансформаторов на 

ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 

137) 

110/10 2х40 силовых тр-ров 2х63 2024 139,41 
Для технологического присо-

единения потребителей 
АО «ЛОЭСК» 

Расширение РУ 110 кВ ПС 

110 кВ Слобода (ПС 312)  
110/10 2х63 ячеек 110 кВ 2 2023 60,54 

Для присоединения ПС 110 

кВ Ковалевская 
АО «ЛОЭСК» 

Установка дополнительно-

го тратрансформатора на 

ПС 110 кВ Ильинка (ПС 

525) 

110/10 
2х40 

25(ММПС) 
силовых тр-ров 

1х25 (демонтаж 

ММПС) 
2022 372,3 

Для технологического присо-

единения потребителей 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 572,25     

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического оснащения и внедрения прогрессивных технологий 

Установка секционного 

выключателя  на ПС 110 кВ 

75 км (ПС 497) 

110/35/10 10+15 ячеек 110 кВ 1 2022 52,3 
Предписание акта расследо-

вания аварии 
ОАО «РЖД» 

Установка секционного 

выключателя  на ПС 110 кВ 

Волховстрой (ПС 499) 

110/10 2х10 ячеек 110 кВ 1 2022 52,3 
Предписание акта расследо-

вания аварии 
ОАО «РЖД» 

Модернизация ПС 110 кВ 

Поповка (ПС 482) (рекон-

струкция РУ-35 кВ) 

110/35/10 2х25 ячеек 35 кВ 3 2021 92,2 Завершение реконструкции 
ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 196,8     

Западная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

Реконструкция с заменой 

трансформатора и отдели-

теля на выключатель 110 

110/35/10 1х10 силового тр-ра  16 2022 73,82 
Для технологического присо-

единения потребителей.  

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 



 

 

Наименование мероприя-

тия 

Тип Т, 

АТ, кВ 

Мощность, 

МВ∙А 

Перечень работ  

по переустройству 

ПС (установка 

и/или замена) 

Кол-во устанав-

ливаемого обору-

дования 

Год ввода 

в экплуа-

тацию* 

Капиталовло-

жения, млн. 

руб. 

Обоснование работ по пе-

реустройству 

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия 

кВ на ПС 110 кВ Гостили-

цы (ПС 344) 

Реконструкции ПС 110 кВ 

Большевик (ПС 395) в ча-

сти замены оборудования 

ОРУ 110 кВ 

110/10 1х10 

ячеек 110 кВ 1 

2022 113,2 
Для ввода в работу  

ПС 330 кВ Менделеевская 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

разъединитель  

110 кВ  
2 

ВЧ-заградитель 

110 кВ 
2 

ТТ 110 кВ 2 

Замена короткозамыкателя 

на выключатель на ПС 110 

кВ Мариенбург (ПС 225) 

110/35/6 3х25 ячеек 110 кВ 1 2025 28,93 

Реконструкция по техниче-

скому состоянию на основа-

нии Акта №59 от 15.10.2019 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 215,95     

Итого ПС 110 кВ, в том числе: 1515,99     

Для присоединения новых потребителей 926,41     

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического оснащения и внедрения 

прогрессивных технологий 
227,80     

Амортизация сетей с учетом реновации аварийных сетевых сооружений 361,78     

Примечание: * - при совпадении года ввода в эксплуатацию и года постановки под напряжение указывается одна дата 

  



 

 

Приложение К. Перечень ЛЭП 110 кВ и выше, намечаемых к новому строительству и реконструкции в период до 

2025 года и оценка капиталовложений для базового варианта 

Таблица К.1 - Перечень ЛЭП 110 кВ, намечаемых к новому строительству на период до 2025 года 

Наименование ЛЭП 

Параметры новых 

ЛЭП**, 

км/сечение/ДДТН(+5°С) 

Год ввода в 

эксплуатацию* 

Капитало-

вложения, 

млн. руб. 

Обоснование необходимости стро-

ительства 

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия 

110 кВ 

Северная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

Ответвления ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Примор-

ский УПК 
2х0,24/АС-240/790 2023 

Учтены в 

стоимости 

ПС 

Строительство ЛЭП 110 кВ выпол-

няется в рамках реализации инве-

стиционного титула "Выб, Стр-во 

ПС 110 кВ "Приморский УПК" с 

заходами (22-1-05-1-01-07-0-0303)" 

АО «ЛОЭСК» 

ВЛ 110 кВ Выборгская – Приморский УПК 2х47,5/АС-240/790 2024 2050,8 
Для присоединения ПС 110 кВ 

Приморский УПК 
АО «ЛОЭСК» 

Строительство ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Лесное 

от ПС 330 кВ Зеленогорск 

30/АС-150+ПвПу2г 

1х300/563 
2023 805,51 

Для присоединения ПС 110 кВ Лес-

ное 
АО «ЛОЭСК» 

ЛЭП 110 кВ Попово-тяговая - Криогаз 

ВЛ 7,227/АС-120+АС-

185/488 
2021 345,94 Технологическое присоединение АО «ЛОЭСК» 

КЛ 1,835/3хАПвПу2г 

1х240/467      

Ответвления на ПС 110 кВ Бугры (Новая-4) 

ВЛ 2х0,529/АС-185/647 

2021 

61,28 
Для присоединения ПС 110 кВ Буг-

ры (Новая-4) 
АО «ЛОЭСК» КЛ 2х2,693/АПвПу2г 

500/625 
196,69 

Итого 3460,22     

Восточная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

Ответвления ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 335А 2х0,5/АС-185/647 2023 58,47 

Строительство ЛЭП 110 кВ выпол-

няется в рамках реализации инве-

стиционного титула "ЦА, Строи-

тельство ПС 110 "335 А" (Заневское 

СП Всеволожского района ЛО)" 

АО «ЛОЭСК» 

КЛ 110 кВ Слобода  – Ковалевская 2х10,3/ПвПу2г-3х240/539 2023 467,07 
Для присоединения ПС 110 кВ Ко-

валевская 
АО «ЛОЭСК» 

Строительство двух КЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Но-

восаратовка-2 от ПС 110 кВ Олтон плюс (ПС 137) 
2х4/ПвПу2г-3х240/539 2024 563,89 

Для присоединения ПС 110 кВ Но-

восаратовка-2 
АО «ЛОЭСК» 

Итого 1089,43     



 

 

Наименование ЛЭП 

Параметры новых 

ЛЭП**, 

км/сечение/ДДТН(+5°С) 

Год ввода в 

эксплуатацию* 

Капитало-

вложения, 

млн. руб. 

Обоснование необходимости стро-

ительства 

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия 

Западная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

Заходы ВЛ 110 кВ Ломоносовская (ПС 39) - Рус-

ско-Высоцкая (ПС 153) на ПС 330 кВ Менделеев-

ская (Ломоносовская) 

2х0,5/АС-240+ПвПу2г 

500/790  
2022 14,25 

Для присоединения ПС 330 кВ 

Менделеевская (Ломоносовская) 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Заходы ВЛ 110 кВ Мартышкино (ПС 502) - 

Встреча (ПС 316) на ПС 330 кВ Менделеевская 

(Ломоносовская) 

2х0,5/АС-240+ПвПу2г 

500/790 
2022 14,25 

Для присоединения ПС 330 кВ 

Менделеевская (Ломоносовская) 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Заходы ВЛ 110 кВ Ломоносовская (ПС 39) - Пет-

родворец (ПС 197) на ПС 330 кВ Менделеевская 

(Ломоносовская) (город) 

2х4 2022 64,93 
Для присоединения ПС 330 кВ 

Менделеевская (Ломоносовская) 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Заходы ВЛ 110 кВ Ломоносовская (ПС 39) - 

Большевик (ПС 395) на ПС 330 кВ Менделеевская 

(Ломоносовская) (город) 

2х4 2022 64,93 
Для присоединения ПС 330 кВ 

Менделеевская (Ломоносовская) 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Императорская и 

установка ячейки 110 кВ 
2х0,1/АС-150/563 2023 

69,19  

(ячейка)          

1,84 (ВЛ) 

Для присоединения ПС 110 кВ Им-

ператорская 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

КВЛ 110 кВ Кингисепская - Аммиачная 
2х9,5/ПвПу2г-3х240/539, 

АС-240/790 
2022 249,02 

Для присоединения ПС 110 кВ Ам-

миачная 

ООО "ЕвроХим 

Северо-Запад-2" 

Ответвления ВЛ 110 кВ на РП 110 кВ 2х2/АС-120/488 2022 65,76 
Для присоединения ПС 110 кВ ГПП-

3 БХК 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 414,31     

Итого ЛЭП 110 кВ, в том числе: 4963,96     

Для присоединения новых потребителей 4963,96     

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического оснащения и 

внедрения прогрессивных технологий 
-     

Примечание: * - при совпадении года ввода в эксплуатацию и года постановки под напряжение указывается одна дата 

                         **- уточняется при конкретном проектировании 

 

Таблица К.2 - Перечень ЛЭП 110 кВ, намечаемых к реконструкции в период до 2025 года и оценка капиталовложений 

Наименование мероприятия 

Существующие техни-

ческие характеристики 

ЛЭП 

Технические характе-

ристики ЛЭП после 

реконструкции Год ввода в 

эксплуатацию* 

Капитало-

вложения, 

млн. руб. 

Обоснование необходимо-

сти реконструкции 

Организация, 

ответственная 

за реализа-

цию меро-

приятия км/сечение/ДДТН(+5°С) км/сечение/ДДТН(+5°С) 

Восточная часть Ленинградской области 



 

 

Амортизация сетей с учетом реновации аварийных сетевых сооружений 

Реконструкция ВЛ 110 кВ Колпин-

ская-6 (замена провода и опор) 
0,3/АС-300,АС-240/600 0,3/АС-300/790 2022 

53 
Реконструкция по техниче-

скому состоянию 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Реконструкция ВЛ 110 кВ Поповка 

– Никольское ЛСР (замена провода 

и опор) 

0,1/АС-300/790 0,1/АС-300/790 2022 

Реконструкция ВЛ 110 кВ Колпин-

ская-7 (замена провода и опор) 

1,6/АС-300,АС-240,АС-

150/488 
1,6/АС-300/790 2022 

Реконструкция ВЛ 110 кВ Дубров-

ская-4 (замена провода) 
13,6/АС-185,М-120/600 13,6/АС-185 2022 174,94 

Реконструкция по техниче-

скому состоянию 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Модернизация ВЛ 110 кВ Иванов-

ская  – Саперная-Мебельная  (ВЛ 

110 кВ Пелла-1) (замена опор и 

медного провода) 

4,3/АС-185,М-120/600 4,3/АС-185/647 2021 

83,61 
Реконструкция по техниче-

скому состоянию 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Модернизация ВЛ 110 кВ Дубров-

ская ТЭЦ – Металлострой (ВЛ 110 

кВ Дубровская-3) (замена опор и 

медного провода) 

10,8/АС-185,М-95,АС-

150/500 
10,8/АС-185/647 2021 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 311,55     

Итого ЛЭП 110 кВ, в том числе: 311,55     

Для присоединения новых потребителей 0     

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического оснащения и внедрения про-

грессивных технологий 
0     

Амортизация сетей с учетом реновации аварийных сетевых сооружений 311,55     

Примечание: * - при совпадении года ввода в эксплуатацию и года постановки под напряжение указывается одна дата 
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